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Linjasaneerauksen tarve on kasvamassa nyt ja seuraavan 10 - 15 vuoden aikana, kun 
1960- ja 1970-luvun kerrostalojen putkistot tulevat korjausikään. Tehokas tuotanto on tär-
keää, etenkin kun kysyntä kasvaa.  
 
Tämän insinöörityön aiheena oli linjasaneeraustyömaan tuotannon tehostaminen, jolla 
tavoitellaan lyhyempää työmaan toteutusaikaa. Tavoitteena oli löytää tai luoda menetel-
miä, apuvälineitä ja ohjeistuksia, joiden avulla työmaa voidaan toteuttaa tiukemmalla aika-
taululla. Selkeiksi päätavoitteiksi muodostui aikataulusuunnittelun parantaminen sekä työ-
maaseurannan ja työnohjauksen tehostaminen. Insinöörityö tehtiin Rakennus Numera 
Oy:lle. 
 
Insinöörityö toteutettiin tekemällä työmaakierroksia ja haastattelemalla Rakennus Numera 
Oy:n työnjohtajia. Näillä toimilla selvitettiin, mitkä ovat suurimmat kompastuskivet ja kehi-
tystä vaativat asiat linjasaneeraustyömaan tuotannossa. Tuotannonsuunnittelua, hallintaa 
ja ohjausta koskevasta kirjallisuudesta haettiin ratkaisuja työmailla esiintyviin ongelmiin. 
 
Työn tuloksena tehtiin resurssipohjaiseen aikataulusuunnitteluun tarkoitettu aikataulupoh-
ja. Pohjan täytön helpottamiseksi tehtiin kaksi työmenekkitietoja sisältävää tiedostoa ja 
ohje aikataulupohjan täyttämiseen. Työmaaseurannan avuksi suunniteltiin ja luotiin linja-
saneerauskohteeseen soveltuvat valvontavinjetti ja viikkoaikataulu. Myös näiden täyttämi-
seen ja muokkaamiseen tehtiin ohjeet. Tuotannonohjaukseen ja seurantaan löydettiin oh-
jeita ja menetelmiä, joilla potentiaaliset tuotannossa ilmenevät ongelmat on mahdollista 
ennakoida ja ohjeita siihen, miten ja milloin näihin ongelmiin tulee reagoida. 
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The need for the pipeline renovation is growing now and in the next 10 – 15 years when 
the pipes of apartment buildings constructed in the 1960s and 1970s come into their re-
pairing age. Efficient production is therefore important, especially when the demand in-
creases. 
 
The objective of this thesis was production enhancement of a pipeline renovation site, 
which aims at shortening the production time of the site. The objective was to find or create 
methods, tools and guidelines so that the site could be carried out with a stricter timetable. 
The clear main objectives consisted of improving the scheduling process and the strength-
ening of construction monitoring and supervision. This thesis was commissioned by Ra-
kennus Numera Oy. 
 
This study was carried out by making construction site tours and interviewing the foremen 
of Rakennus Numera Oy. The main stumbling blocks and factors that require development 
in pipeline renovation site’s production were examined. Solutions to problems arising on 
construction sites were suggested from literature related to production planning, control 
and management. 
 
As a result of this thesis, a base for timetable for resource-based scheduling was created. 
To help the filling of the base, two files containing information about work consumption and 
instructions for the filling of the schedule base were made. To help worksite monitoring a 
monitoring vignette and a weekly schedule that can be used in a pipeline renovation pro-
ject were planned and created. Instructions for filling and modifying them were also creat-
ed. For production management and monitoring, instructions and methods were found to 
anticipate the potential problems in production and also guidelines were suggested how 
and when to react to these problems. 
Keywords Pipeline renovation, pipe repair, production management, 
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Lyhenteet ja määritelmät 
As Oy  Asunto-osakeyhtiö 
Linja Linja eli pystylinja tarkoittaa kerrostalon läpi pystysuunnassa 
kulkevaa viemäriputkea, joka palvelee päällekkäisiä asunto-
ja. 
Linja-aikataulu  Rakentamisvaiheaikataulu, joka esitetään linjakohtaisesti. 
LVIS  Lämpö, vesi, ilmanvaihto, sähkö 
Tth Työntekijätunti 
Tuotantokatkos  Tuotantokatkoksella tarkoitetaan tässä työssä tyhjää työpis-
tettä, jossa ei ole mitään estettä työn aloittamiselle ja teke-
miselle. 
Tv Työvuoro (8 tth) 
Työmenekki Työmenekki on aika, jonka työntekijä, kone tai työryhmä 
tarvitsee yhden suoriteyksikön suorittamiseen, esim. tth/m² 
Työsaavutus Työsaavutus on aikayksikössä toteutettujen yksiköiden mää-




Linjasaneerauksen tarve Suomen rakennuskannassa on kasvamaan päin. Suuri osa 
Suomen kerrostaloista, on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Vesi- ja viemäriputkien 
keskimääräisen käyttöiän ollessa noin 50 vuotta näiden rakennusten linjasaneeraus-
hankkeet ovat tällä hetkellä ja tulevina vuosina iso osa rakennusteollisuutta.  
Linjasaneerauksen kysynnän kasvaessa on tärkeää, että tuotanto on tehokasta. Tuo-
tannon tehokkuus on suoraan yhteydessä työmaiden määrään pitkällä aikavälillä. Mitä 
nopeammin saadaan työmaa valmiiksi, sitä nopeammin voidaan ottaa uusi työmaa. 
Tämä voi muutaman vuoden aikavälillä merkitä jopa useaa kokonaista työmaata lisää 
yritykselle.  
Työmaan seuranta työmaalla kuuluu työnjohdolle. Työvaiheiden etenemisen valvonta 
töihin kuuluvat ohjaustoimenpiteet ovat kaiken rakentamisen perusta. Mikäli linjasanee-
raushanke halutaan toteuttaa tehokkaasti, on työnjohdon oltava valmiina reagoimaan 
pieniinkin aikatauluun vaikuttaviin tekijöihin.  Työmaalla työmaatilannetta selkeyttämäs-
sä ja työnjohtotehtäviä avustamassa on käytössä erilaisia aputyökaluja ja menetelmiä. 
Jokaisella rakennusalan yrityksellä on omat tapansa hoitaa työnohjaus ja työmaan ti-
lanteen seuranta. Nämä asia tuleekin räätälöidä jokaiselle yritykselle juuri heidän tar-
koituksiinsa sopiviksi. 
Tämän työn tilaaja on Rakennus Numera Oy, joka on vuonna 1997 perustettu raken-
nusalan yritys. Yritys on erikoistunut korjausrakentamiseen ja painopiste on linjasanee-
rauksessa pääkaupunkiseudulla. Alkujaan Rakennus Numera Oy:ssä oli vain raken-
nuspuoli, mutta vuonna 2013 yritykseen lisättiin putki- ja sähköpuoli. Yritys toimii linja-
saneeraushankkeissa pääurakoitsijana.  
Työn tavoitteena on löytää käyttökelpoisia ideoita ja menetelmiä, joiden avulla työmaat 
voidaan toteuttaa aiempaa tiukemmassa aikataulussa, sekä luoda ohjeita, joiden avulla 







Linjasaneeraustyömaan tuotannon tehostaminen merkitsee tässä työssä työmaan to-
teuttamista tiukemmassa aikataulussa kuin aiemmin. Avainasemassa tähän tuotannon 
tehostamiseen ovat aikataulusuunnittelu, työmaaseuranta sekä työnohjaus. 
Tämän insinöörityön tavoitteena on luoda menetelmiä, apuvälineitä ja ohjeistuksia, 
joiden avulla työmaa voidaan toteuttaa tiukemmalla aikataululla. Tutkimuksessa on 
myös tarkoitus kertoa linjasaneerauksen kysynnän kasvusta ja siitä, miksi tuotannon 
tehostaminen on tärkeää. 
2.1 Aikataulu- ja resurssisuunnittelu 
Aikataulusuunnittelu on tärkeä osa työmaan tuotannon tehostamisessa. Yleisaikataulu 
luo puitteen työmaan etenemiselle ja se määrittään linjakohtaiset ajat, eli linjoille varat-
tu aika päätetään jo tässä vaiheessa. Mikäli yleisaikataulussa linjoille varattua työaikaa 
supistetaan, on linja-aikataulun suunnitteluun kiinnitettävä tarkempaa huomiota. 
Tämän työn yksi tavoitteista on parantaa Rakennus Numera Oy:n aikataulusuunnittelun 
tasoa.  
2.2 Työmaaseuranta ja tuotannon ohjaus 
Työmaan aktiivinen seuranta ja seurantamenetelmien käyttö sekä hyödyntäminen työ-
maaolosuhteissa ovat avain työmaan tehostamisen onnistumiseen. Seurannalla ja 
työnohjauksella varmistetaan, että tiukemmalla aikataululla toteutettava työmaa ei jää 
jälkeen aikataulun asettamista tavoitteista. 
Aikatauluun vaikuttavia asioita on lukuisia. Tässä työssä on tarkoitus selvittää, mitä 
nämä asiat ovat ja kuinka näihin asioihin mahdollista reagoida, sekä kuinka tuotanto on 
tätä kautta mahdollista pitää mahdollisimman hyvin aikataulussa. 
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2.3 Seurannan apuvälineet 
Työnjohdon tehtävänä on seurata työmaan etenemistä sekä huolehtia siitä, että aika-
tauluun vaikuttaviin muutoksiin ja ongelmiin reagoidaan työmaalla. Ongelmien havait-
seminen ja ongelman ratkaisun kannalta tarpeellisen toiminnan määrittäminen on hel-
pompaa, kun seurannan apuna käytetään selkeitä ja tarkkoja työkaluja ja menetelmiä.  
Tämän työn yksi tavoite on tuottaa Rakennus Numera Oy:lle apuvälineitä, joilla työ-
maaseuranta on mahdollista toteuttaa tehokkaammin. 
2.4 Opinnäytetyön rajaus 
Tämä insinöörityö rajataan koskemaan vain perinteisellä menetelmällä tehtyä linjasa-
neerausta ja vain asuinhuoneistojen kylpyhuoneissa, keittiöissä sekä mahdollisissa 
erillisvessoissa tapahtuvia töitä. Työmaaseuranta-käsite rajataan käsittämään ainoas-
taan kylpyhuoneissa, vessoissa ja keittiössä tapahtuvien töiden seurantaa (ei lisätyö-
tarjousten seurantaa yms.). PlaNet-ohjelmalla on mahdollista suorittaa myös kustan-




Tässä tutkimuksessa tehdään työmaakierroksia, joilla selvitetään kylpyhuoneissa, keit-
tiöissä ja mahdollisissa erillisvessoissa olevat tuotantokatkokset. Työmaakierroksella 
täytetään taulukko, josta käy ilmi tuotantokatkosten määrä ja syyt. 
Tuotantokatkosten määrää verrataan työn alla olevien työpisteiden määrään. Näin 
saadaan tuotantokatkosprosentti. Kierrosten yhteydessä työnjohdolta kysytään syyt 




Tutkimukseen hankitaan tietoa asiaan liittyvästä ja työlle muuten hyödyllisestä kirjalli-
suudesta. Kirjallisuuslähteinä toimivat internet, rakennustiedon tietopalvelu, kirjasto 
sekä Rakennus Numera Oy:n omistamat kirjat ja julkaisut.  
Aikatauluohjelman käyttöön ja aikataulun tekemisen ohjeistukseen hankitaan apua ja 
ohjeita PlaNet käyttöohje kirjasta.  
Kirjallisuudesta saadulla tiedolla luodaan tutkimukselle pohja. Aiheeseen liittyvää kirjal-
lisuutta voidaan mahdollisesti käyttää tutkimustulosten tulkinnan apuna. 
3.3 Haastattelut 
Tutkimus on kohdistettu työmaatoimintaan ja tästä syystä kohderyhmä on ennen kaik-
kea työmaalla toimivat toimihenkilöt. Tutkimuksessa tehdään haastatteluja Rakennus 
Numera Oy:n työnjohtajille. 
Haastatteluista saatuja vastauksia pyritään tässä tutkimuksessa käyttämään tutkimus-
tulosten tukena. Vastauksista saadaan myös tietoa yrityksen tämän hetkisistä toiminta-
tavoista. 
4 Tutkimustulokset 
4.1 Perinteinen linjasaneeraus 
Linjasaneeraus voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla: perinteinen linjasaneeraus, vie-
märeiden sisäpuolinen sukitus ja viemäreiden sisäpuolinen pinnoitus, sekä yhdistele-
mällä näitä kolmea tapaa. Rakennus Numera Oy tekee linjasaneerauksia pääosin pe-
rinteisellä tavalla.  
Perinteisessä linjasaneerauksessa vanhat viemäri- ja vesiputket puretaan pois ja tilalle 
asennetaan uuden putket, tai vaihtoehtoisesti uudet putkinousut tehdään eri paikkaan 
esimerkiksi porrashuoneeseen ja vanhat putket tulpataan. [1.]  
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On myös mahdollista, että vain vesiputket siirrerään kulkemaan eri paikkaan ja viemärit 
asennetaan vanhoille paikoilleen. Tässä tapauksessa vanhat putket puretaan pois.  
Linjasaneerauksen yhteydessä tehdään asuntoihin usein myös uudet sähkönousut ja 
keittiöremontti. Vaikka vanhat keittiökaapit asennettaisiin takaisin, niin keittiössä teh-
dään yleensä uusien putkitusten ja vesikalusteiden lisäksi kaappien tiivistyksiä, pois-
toilmaventtiilien vaihtoja sekä välitilan laatoituksia. 
4.2 Linjasaneeraus tänä päivänä 
Kerrostalorakennusten putkistojen tullessa käyttöikänsä päähän tehdään rakennuk-
seen putkiremontti eli linjasaneeraus. Linjasaneerauksen kysynnän määrä on verratta-
vissa siihen, minä vuonna ja kuinka paljon kerrostalorakennuksia on rakennettu. 
4.2.1 Kerrostaloasuntojen rakennuskanta 
Suomen kerrostalokannasta noin 83% on rakennettu 1960-luvun jälkeen. Noin 43% on 
rakennettu vuosien 1960 ja 1980 välillä. Kuva 2 näyttää kerrostaloasuntojen rakennus-
kannan prosentuaalisesti vuosikymmenten mukaan.[3.] 
 






















1960-luvulla suuri muuttoliike kaupunkeihin nopean taloudellisen kasvun sekä raha-
markkinoiden vapautumisen kanssa aiheuttivat suuren asuntotarpeen. Muuttoliike alkoi 
jo 1950-luvulla ja saavutti lopullisen huippunsa 1970-luvun alussa.  
1960-luvulla asuntojen tarpeen kasvaessa rakennettiin vuodessa keskimäärin noin 
23 000 kerrostaloasuntoa. Kaikkein kiivaimpana kerrostaloasuntojen rakentamisen 
aikana 1970-luvulla rakennettiin vuosittain noin 33 700 kerrostaloasuntoa. Suurin piikki 
oli vuonna 1974, jolloin kerrostaloasuntoja valmistui 73 033 kpl. [4,5.]  
 
Kuva 2. Rakennettujen kerrostaloasuntojen määrä vuosikymmenittäin vuonna 2014. [3] 
4.2.2 Linjasaneerauksen kysynnän kasvu 
1960- ja 1970-luvun taloihin on jo alettu tekemään linjasaneerauksia ja putkiremonttien 
tarve kasvaa kokoajan. 1970-luvulla rakennettujen kerrostalojen putkistot tulevat kor-
jausikään (50 vuotta) 2020-luvulla. 2010-luvulla peruskorjattavista kerrostaloista suuri-
osa on 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuja. [5.] 
Kuvassa 4 on näytetty, kuinka putkiremonttien kysyntä on ollut nousujohteista vuodesta 
1990 lähtien ja vuodesta 2010 vuoteen 2020 putkiremonttitarve tulee tuplaantumaan ja 









































Kuva 3. Kerrostaloasuntokanta vuosittain vuonna 2008 ja putkiremonttien arvioitu tarve. [6] 
4.2.3 Tuotannon tehostamisen vaikutus 
On selvää, että linjasaneerausten kysyntä on kasvussa ja tästä syystä työnäkymät ovat 
hyvät. Tuotannon tehostamisella voidaan saavuttaa lyhytkestoisempia työmaita ja näin 
myös aloittaa seuraava työmaa aikaisemmin.  
Yksinkertaisena esimerkkilaskelmana oletetaan, että yrityksellä on 6 työmaata kerralla 
käynnissä, jotka ennen kestivät 12 kuukautta. Nyt jokainen työmaa valmistuukin 11 
kuukaudessa, joka tarkoittaa yritykselle käytännössä 6 kuukautta tehokkaampaa tuo-
tantoa. Tarkoittaen sitä, että jo kahden vuoden aikajaksolla on tuotanto toteutettu 12 
kuukautta nopeammin, mikä vastaa yhtä noin yhtä työmaata. 
Työmaan kokonaiskestoa voidaan myös varmasti käyttää kilpailuvälineenä. Asukkai-
den näkökannalta, mitä vähemmän aikaa työmaa ja työt heidän omissa asunnoissaan 





Työmaakierrokset tehtiin kahdelle Rakennus Numera Oy:n työmaalle: As Oy Tasanko 
ja As Oy Säästörata. Työmaakierrosten tarkoitus oli selvittää työmaalla esiintyvien tuo-
tantokatkosten määrät ja syyt. Työmaakierroksilla täytettiin kuvan 4 mukaisia taulukoi-
ta. Työmaalla käytiin jokaisessa asunnossa, jossa työt oli aloitettu tai olisi pitänyt aloit-
taa aikataulun mukaan. 
 
Kuva 4. Tuotantokatkos taulukko 
Taulukoihin merkatuissa tuotantokatkoksissa on syytä ottaa huomioon, ”linjassa teh-
dään” -sarake. Osa työvaiheista on tehtävä tai on kannattavaa tehdä linjoittain. Tutki-
muksessa päätettiin asettaa säännöt näitä tapauksia varten, jotta prosentuaalinen tuo-
tantokatkos laskelma olisi yhdenmukainen. Linjassa käynnissä olevat työt laskettiin 
tuotantokatkoksiksi pois lukien vain putkinousut ja sähkönousut.  
Asunnon suojauksen ollessa käynnissä tai sen ollessa seuraava työvaihe, on laskettu, 
että asunto on kokonaisuudessaan yksi työpiste. Myös kylpyhuoneen ja erillisvessan 
purku ovat työvaiheita, joissa koko asunto lasketaan yhdeksi työpisteeksi. Näiden työ-
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vaiheiden aikana asuntoon siis merkittiin ainoastaan yksi tuotantokatkos, jos sellainen 
ilmeni. Keittiön purku katsottiin työvaiheeksi, jolloin muiden työvaiheiden suorittaminen 
on mahdollista. Keittiön purun ollessa ainoa tekemätön purku lasketaan huoneistoon 
tuotantokatkokset normaalisti. Keittiön purun tekee myös useimmiten rakennusammat-
timies, kun muut purut suorittaa purkumies. Taulukoissa keittiön purut on laskettu ra-
kennusammattimiehen tehtäviksi. 
4.3.1 As Oy Tasanko 
As Oy Tasankoon kuuluu kaksi rakennusta joista toisessa on 4 porrashuonetta A, B, C 
ja D -portaat ja toisessa 3 porrashuonetta E, F ja G -portaat. Linjoja on yhteensä 24, 
asuntoja 85 ja liikehuoneistoja 5 kappaletta. Linjat 1 – 12 sijaitsevat A, B, C ja D -
portaissa ja linjat 13 – 24 E, F ja G -portaissa. Kohteelle erityistä oli, että useaan huo-
neistoon tuli urakkaan kuuluvana koko huoneiston kattava remontti. Näitä remontteja ei 
ole huomioitu aikatauluja suunniteltaessa. 
Työmaakierroksen aikana kohteessa oli käynnissä 4 linjaa ja ne kaikki sijaitsivat F-
rapussa. Talossa oli kolme kerrosta ja työn alla oli samaan aikaan 15 asuntoa. Käynti 
tehtiin 30.7.2015. Työmaakierroksella täytetyt taulukot ja kohteen yleisaikataulu sekä 
kierroksen aikana työn alla olleiden linjojen linja-aikataulut löytyvät liitteestä 2. Mainitta-
koon, että linjojen tilannetta verrattiin alkuperäisiin linja-aikatauluihin, vaikka linjoista oli 
tehty ennen kierrosta resurssipohjaiset linja-aikataulut ja nämä oli korjattu vastaamaan 
sen hetkistä työmaatilannetta. 
Taulukoiden mukaan kohteessa oli 17 tuotantokatkosta ja 9 työvaihetta käynnissä. 
Tämä tarkoittaa, että kaikista vapaista työpisteistä noin 35% oli miehitetty. Kuvassa 5 
on esitetty tuotantokatkosten osuus tekijäryhmän perusteella. Laatoittajan tehtäviin on 





Kuva 5. Tuotantokatkokset tekijäryhmittäin kohteessa As Oy Tasanko 
Linjoissa 18 ja 19 työvaiheet olivat osittain vaihdelleet paikkaa ja asunnot olivat hyvin-
kin eri vaiheissa. Osa asunnoista osa oli noin 2 viikkoa myöhässä kun osa alle viikon. 
Linjassa 20 oltiin noin 2 viikkoa aikataulusta jäljessä. Linja 21 on yleistaikataulun suun-
nitteluvaiheessa suunniteltu tehtäväksi omana linjana.  Linjan purku myöhästyi huomat-
tavasti aikataulusuunnitteluvirheen takia. Purun viivästyminen johtui siitä, että linjan 
vanhat putket palvelivatkin myös G-rapussa olevia asuntoja. Linjan purku työt on siis 
suurelta osin mahdollista toteuttaa vasta kun linjat 22 ja 23 alkavat. Linjassa on kuiten-
kin päästy tekemään osa puruista. Linja on tästä syystä alkuperäisestä linja-
aikataulusta 3 – 4 viikkoa myöhässä.  
Työmaan vahvuus kierroksen tekopäivänä oli 1 putkimies, 3 sähkömiestä, 10 raken-
nusammattimiestä tai rakennusmiestä ja 3 purkumiestä. 
4.3.2 As Oy Säästörata 
As Oy Säästörataan kuuluu yksi rakennus, jossa 3 porrashuonetta A, B ja C. Linjoja on 
yhteensä 22, liikehuoneistoja 8 ja huoneistoja 46 kappaletta. Kohteessa oli mahdollista 
tehdä putkinousut myös ennen rappausta. Osa viemärihajotuksista asennettiin välipoh-
jaan ja osa alemman huoneiston kattoon. Kohteessa olevia liikehuoneistoja ei huomioi-











Työmaakierroksen aikana kohteessa oli käynnissä 18 linjaa ja näistä linjoista pelkkiä 
keittiölinjoja oli 7 kappaletta. Asuntoja oli kolmessa kerroksessa ja työn alla oli 33 asun-
toa samaan aikaan. Kierros tehtiin 30.7.2015. Työmaakierroksella täytetyt taulukot ja 
kohteen yleisaikataulu sekä kierroksen aikana työn alla olleiden linjojen linja-aikataulut 
löytyvät liitteestä 3. 
Taulukoiden mukaan kohteessa oli 51 tuotantokatkosta ja 9 työvaihetta käynnissä. Va-
paista työpisteistä 15% oli miehitetty. Liikehuoneistot on rajattu tämän työn ulkopuolel-
le. Kuvassa 6 on esitetty tuotantokatkosten osuus tekijäryhmittäin. Koska putkinousut 
oli mahdollista tehdä ennen rappausta, on noususta tai rappauksesta johtuvat tuotan-
tokatkokset jaettu rappaajan ja putkimiehen kesken tasaisesti. 
 
Kuva 6. Tuotantokatkokset tekijäryhmittäin kohteessa As Oy Säästörata 
Linjat 1 – 7 ovat noin 3 viikkoa myöhässä, linjat 8 – 14 noin 1,5 – 2 viikkoa myöhässä ja 
linjat 19 – 22 ovat ajallaan. Kohteen linja-aikataulut on selkeästi suunniteltu alussa tiu-
kemmaksi ja loppuun jätetty pelivaraa. Kohteen työnjohdon mukaan linjoissa ei ole 
vielä suuri kiire ja juuri linja-aikataulujen suunnittelutapa, sekä kesälomakausi selittävät 
myöhästymistä. Linjat siis valmistuvat ajallaan, mutta alussa pudotaan hieman kyydis-
tä. Aikataulut tulisi kuitenkin suunnitella niin, että niissä pysytään koko linjan ajan ja 


















Työmaan vahvuus kierroksen tekopäivänä oli 1 putkimies, 1 sähkömies, 6 rakennus-
ammattimiestä tai rakennusmiestä, 1 laatoittaja ja 2 purkumiestä. 
4.3.3 Työmaakierrosten yhteenveto 
Syyt tuotantokatkoksiin ovat työmailla pääpiirteittäin samat. Henkilöresurssiongelmat, 
asukkaista johtuvat syyt, suunnitelmien ja/tai huoneistokortin puuttuminen, aikataulu-
suunnitteluvirheet, sekä tavaratoimitukset. Vaikka kaikkia kyseisiä tuotantokatkos syitä 
ei työssä esitellyillä työmailla esiintynytkään, niitä silti tapahtuu. Kierroksilla saatujen 
tulosten mukaan yleisin syy on henkilöresurssien riittämättömyys. 
Henkilöresursseista johtuvat tuotantokatkokset kertovat yksiselitteisesti, että työmaalla 
on liian vähän työntekijöitä verrattuna vapaina oleviin työpisteisiin. Työmaan linjojen 
valmistuessa kuitenkin ajallaan voidaan olettaa, että työntekijöitä on tarpeeksi. On 
mahdoton ajatus, että jokainen työpiste täytettäisiin työntekijällä, mutta työpisteiden 
miehitys voisi prosentuaalisesti olla korkeampi kuin edellä mainituissa kohteissa oli.  
Kylpyhuone on aikataulullisesti isoin tahdistava asia putkiremontissa. Keittiön työt voi-
vat olla riippuvaisia paljonkin kylpyhuoneen töistä, jos molempien viemärit ja vesijohdot 
kulkevat samassa linjassa. Keittiössä tapahtuvat työt tulisi siitä huolimatta huomioida 
linja-aikatauluissa, sillä myös keittiössä tapahtuvat työt vaativat henkilöresursseja. 
Esimerkkinä oletetaan, että työmaan linjat tehdään 14 viikossa. Kohteessa aloitetaan 
uusi linja joka toinen viikko. Jokaisessa linjassa on 4 asuntoa. Linjoja tulee enimmillään 
olemaan auki samaan aikaan 7 kappaletta ja työpisteitä 56, jos lasketaan työpisteiksi 
jokaisessa asunnossa keittiö ja kylpyhuone. Työmaalla on 10 työmiestä ja heistä jokai-
nen on asunnossa työpisteessä. Tässä tapauksessa kohteessa olisi noin 18% työpis-
teistä miehitetty. 
Otetaan sama kohde ja sama miehitys, mutta linjat kestävät 8 viikkoa. Linjoja tulee 
olemaan auki samaan aikaan 4 kappaletta ja työpisteitä 32. Kun työpisteistä 10 on 
miehitetty samanaikaisesti, on se prosentuaalisesti noin 31 %. As Oy Tasangon työ-
maalla työpisteiden miehitys oli 35 %. 
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Vaikka esimerkki on karkea, antaa se kuitenkin selkeän kuvan siitä, että vaikka linjojen 
aikataulua muutettaisiin radikaalistikin kuten tässä tapauksessa kuudella viikolla, on 
täysin mahdollista toteuttaa työmaa tiukemmassa aikataulussa samalla miehityksellä. 
Henkilöresurssien tarve on kuitenkin suunniteltava erikseen työvaiheiden perusteella, 
että selviää, kuinka paljon mitäkin ammattiryhmää työmaalla tarvitaan.  
4.4 Haastattelut 
Työssä toteutettiin haastattelut kolmelle Rakennus Numera Oy:n työnjohtajalle. Haas-
tattelut kysymyksineen löytyvät liitteestä 1. Haastattelukysymykset pyrittiin luomaan 
niin, että ne antaisivat mahdollisimman paljon tietoa siitä, mihin tiukemmassa aikatau-
lussa toteutetussa linjasaneerauskohteessa voidaan kompastua, sekä sitä, miten ny-
kyhetkistä työmaaseurantaa tehdään ja miten sitä mahdollisesti voitaisiin parantaa. 
4.4.1 Tämänhetkiset toimintatavat 
Yrityksen tämänhetkiset toimintatavat työmaaseurannan kannalta eivät ole yhtenäisiä. 
Kaikilla työnjohtajilla on jossain määrin omat tapansa seurata työmaitaan. Työmaakier-
rokset ja niiden pohjalta linja-aikataulun seuranta on kuitenkin jokaisella haastatelluista 
tapana tehdä. Linja-aikataulun lisäksi muita työkaluja seurannassa ei käyttänyt kuin 
yksi. Lisäksi tuli esille, että työntekijöiden kanssa keskustelu ja aikataulullisen tilanteen 
läpikäynti yhdessä on kannattavaa. Uusia työkaluja ja seurantamenetelmiä ollaan pää-
sääntöisesti valmiita kokeilemaan. 
4.4.2 Aikataulusta myöhästyminen 
Työmaan aikataulusta myöhästymisen syinä pidettiin resurssipulaa, työnsuunnittelun 
epäonnistumista, sairastumisia sekä tilaajasta ja suunnittelijoista johtuvia syitä. Re-
surssien riittämättömyys oli ehdottomasti selkein syy ja suurin ongelma on koettu ole-
van LVIS-osaston resursseissa.  
Henkilöresurssien riittämättömyyden ollessa suurin syy myöhästymisille on selkeää, 
että resurssien parempi suunnittelu sekä resurssivajeeseen reagointi ovat tärkeimmät 
asiat, mikäli myöhästymisiä halutaan estää. Resurssipulan iskiessä on oltava jokin 
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suunnitelma siitä, miten työmaalle saadaan lisää työmiehiä. Oli kyse sitten aliurakoitsi-
jan töistä tai omien miesten töistä, on miehistövajaavaisuuksiin reagoitava heti. Myös 
työmaan ja aikataulun seurannan tärkeys ja rehellisyys aikataulupoikkeavuuksien koh-
dalla ovat avainasemassa myöhästymisiin reagoinnissa. Kun yksi työvaihe myöhästyy, 
aiheuttaa se lisämyöhästymisiä seuraaville työvaiheille ja työt kasaantuvat loppua koh-
den. 
4.4.3 Työmaan tehostaminen 
Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että työmaa on mahdollista toteuttaa tiu-
kemmassa aikataulussa. Työvaiheiden ja resurssien tarkempi suunnittelu sekä työ-
maaseurannan toteuttaminen entistä tehokkaammin olivat selkeitä kriteereitä työmaan 
tuotannon tehostamiselle. Ongelmatilanteisiin nopea reagointi ja hyvän yhteistyön to-
teuttaminen tulivat myös esille. 
4.5 Aikataulusuunnittelu 
Rakennuskohteen ajallisen suunnittelun onnistuminen on suoraan yhteydessä työmaan 
tuotannonhallinnan onnistumiseen. Aikataulusuunnitelmat toimivat työmaan tuotannon-
ohjaukset pohjana. Aikataulussa pysyminen on työmaan selkein mittari onnistumisesta. 
Ajallisen suunnittelun onnistuessa on tuotannonhallinta helpompaa ja tuotannon hallin-
nan onnistuessa saavutetaan varmemmin kustannustehokas, laadukas ja turvallinen 
työmaa. [7.] 
4.5.1 Resurssipohjainen linja-aikataulu 
Linja-aikataulu on linjakohtainen rakentamisvaiheaikataulu. Linja-aikataulu tehdään 
yleisaikataulun pohjalta. Linja-aikatauluun määritellään linjassa tapahtuvat työt. Sen on 
tarkoitus varmistaa yleisaikataulun asettamien tavoitteiden saavuttaminen.  
Linja-aikataulun laadintaa varten tarvittavat lähtötiedot ovat 
 yleisaikataulun asettamat päivämäärät 
 linjakohtaiset määrälaskelmat 
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 tekniset suunnitelmat 
 työmenetelmä ja kalustovalinnat 
 käytettävissä olevat resurssit 
 Ratu-työmenekkitiedostojen T3-ajat sekä toteutuneet työmenekkitiedot. 
Aikataulussa esitetään rakennustekniset työt, sekä LVIS-työt. Aikataulu on syytä suun-
nitella yhteistyössä mahdollisten sivu- ja aliurakoitsijoiden kanssa siten, että aikataulun 
asettamiin tavoitteisiin ollaan valmiita sitoutumaan. [2.] 
Rakennus Numera Oy käyttää aikataulusuunnitteluun PlaNet-ohjelmaa. Ohjelmalla ei 
kuitenkaan lasketa työvaiheiden kestoa vaan työvaiheiden kestot määritellään koke-
musten perusteella.  
Tutkimuksessa tehtiin As Oy Tasangon työmaalle resurssipohjainen linja-aikataulu, 
joka kattoi E, F ja G -rapun linjat. Aikataulusta on jätetty pois jo valmistuneet linjat. Re-
surssipohjainen linja-aikataulu on laskentaan perustuva aikataulu ja sillä työvaiheiden 
keston määritys pohjautuu työntekijöiden määrään ja työvaiheen menekkiin. Aikataulun 
tekemiseen käytettiin apuna Ratu-kortistoa, yrityksen omaa laskentaohjelmaa sekä 
omia kokemuksia. 
Resurssipohjainen linja-aikataulu tehdään laskemalla työmäärä yksikön mukaan. Teh-
tävälle määritellään myös resurssit eli työntekijät. Lopuksi asetetaan menekki. Ohjelma 
laskee resurssien ja asetetun menekin perusteella tehtävälle tuntimäärän ja piirtää ai-
katauluviivan sen mukaan. Kuvassa 7 näkyy sarakkeet, joihin aikataulua suunniteltaes-





Kuva 7. Aikatauluun määritettävät arvot ja resurssit 
Resurssipohjaista aikataulua voidaan käyttää myös työmaan resurssien tarpeen selvit-
tämiseen. Aikataulun pohjalta saadaan muodostettua resurssi kuvaaja, joka kertoo 
resurssien tarpeen. Kuvassa 8 on esitetty As Oy Tasangon aikataulusta tehty resurssi-
kuvaaja. 
 
Kuva 8. Laattamiehen tarve As Oy Tasangossa viikon tarkkuudella 
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Kuvaaja kertoo resurssin tarpeen kappalemääränä tai kuvaaja voidaan piirtää kerto-
maan kuinka monta tuntia resurssilla on työtä tehtävänä. Myös aikaväliä voidaan vaih-
taa. Kuvassa 9 näkyy resurssien vaatimat tunnit päivän tarkkuudella. 
 
Kuva 9. Rappaustyölle varatut tunnit As Oy Tasangossa päivän tarkkuudella 
Tutkimuksen tuloksena syntyi aikataulusuunnittelua varten aikataulupohja, ohje resurs-
sipohjaisen linja-aikataulun tekemiseen, menekkitaulukko ja menekkilaskuri.  
Aikataulupohja on prj-tiedosto. Prj-tiedosto on aikataulu ohjelma PlaNetin käyttämä 
tiedostomuoto.  Aikataulupohjassa on valmiiksi lisätty tarvittavat sarakkeet resurssipoh-
jaisen aikataulun tekemiseen. Lisäksi tiedostoon on tehty tehtävä rekisteri, joka sisältää 
linjasaneerauskohteessa yleisiä työvaiheita ja nämä vaiheet on eritelty putki-, sähkö- ja 
rakennustöiksi. Aikataulussa näkyvän työvaiheviivan väri kertoo, onko työ rakennus-, 
sähkö- vai putkipuolen asia. Myös tekijäryhmät eli resurssinimikkeet on määritelty val-
miiksi. Ohje aikataulun tekemiseen löytyy liitteestä 5. 
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Tehtävärekisterissä oleville tehtäville tehtiin tässä työssä valmiiksi laskettu menekkilista 
joka on Excel-tiedosto. Taulukossa on myös sääntöjä ja ohjeistuksia joihinkin työvai-
heisiin, sillä kohteesta ja työntekijästä riippuen osa työvaiheista saattaa olla menekil-
tään eriarvoisia. Liitteessä 6 on esitetty menekkilista. 
Osa työvaiheista vaatii menekin laskemisen erikseen. Tätä varten tutkimuksessa tehtiin 
Excel-ohjelmalla menekkilaskuri, joka laskee menekit. Menekkilaskurissa on myös oh-
jeet sen käyttöön. Kuva menekkilaskurista löytyy liitteestä 7. 
4.5.2 Aikataulujen vertailu 
Tutkimuksessa vertailtiin uutta ja vanhaa aikataulua. Vertailulla haluttiin selvittää mo-
lempien aikataulujen hyvät ja huonot puolet toisiinsa nähden. Kuvassa 10 on esitetty 
uudella tavalla As Oy Tasankoon tehty linja-aikataulu ja sitä verrataan kuvassa 11 esi-
tettyyn alkuperäiseen vanhalla tavalla tehtyyn linja-aikatauluun. Kaikki As Oy Tasan-
koon tehdyt uudet linja-aikataulut löytyvät liitteestä 8. 
 




Kuva 11. Alkuperäinen linja-aikataulu As Oy Tasangon linjasta 24 
Uusi aikataulu on sisältää huomattavasti enemmän työvaiheita. Työmaaseurannan 
toteuttaminen on tarkempaa ja helpompaa useamman työvaiheen ansiosta.  
Jokaiselle työvaiheelle on uudessa aikataulussa määritelty tekijät, joten resurssit on 
suoraan nähtävissä aikataulusta. Myös suuremmalla skaalalla työmaan resurssien tar-
ve voidaan ottaa esille resurssi kuvaajan avulla. Vanhan mallin aikataulussa resursseja 
ei ole määritelty. Tarvittavien resurssien näkyminen jokaisen työvaiheen kohdalla hel-
pottaa työnohjausta.  
Viivojen väritys auttaa havainnollistamaan kenelle työ kuuluu. Värit on määritelty ker-
tomaan, onko tehtävä rakennus-, LVI- vai sähkötyö. 
Uudessa aikataulussa jokainen työvaiheen kesto on laskennan tulos, kun vanhassa 
työvaiheiden kestot on määritelty kokemuksen perusteella. Kokemuksen perusteella 
määrittäminen ei välttämättä huono asia, jos aikataulun tekijä tietää esimerkiksi jossa-
kin työvaiheessa yleisesti ilmeneviä ongelmia ja tämän takia varaa tehtävälle ylimää-
räistä aikaa. Menekin ja resurssien perusteella lasketut työvaiheiden kestot takaavat 
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kuitenkin varmemmin, ettei aikatauluun tule yli- eikä alimitoitettuja tehtäviä. Kokemusta 
voi myös resurssipohjaisen aikataulun tekemisen yhteydessä käyttää hyödyksi tilan-
teessa jossa esimerkiksi tietää jonkun työmiehen asennusvauhdin. Tiedetty asennus-
vauhti voidaan lisätä tehtävän menekiksi. 
Suurin miinus resurssipohjaisen aikataulun tekemisessä verrattuna vanhan mallin aika-
tauluun on tekemiseen käytetty aika. Työvaiheiden suurempi määrä ja jokaiselle työ-
vaiheelle määrän, yksikön, menekin ja resurssin määrittäminen on todella työlästä ver-
rattuna kokemusten perusteella työvaiheen keston määrittelyyn. Vanhan mallin aika-
taulut pystytään tekemään yhdessä päivässä, jopa nopeammin hieman linjojen mää-
rästä riippuen. Uuteen resurssipohjaiseen aikatauluun voi kulua useita päiviä jopa viik-
ko.  
Yhteenvetona resurssipohjainen linja-aikataulu on työnohjauksen sekä työmaaseuran-
nan kannalta parempi vaihtoehto. Myös työvaiheiden kestojen määritys on tarkempaa 
ja yhdenmukaisempaa. Aikataulun tekeminen vaatii kuitenkin huomattavasti enemmän 
työtunteja kuin vanhan mallin aikataulu. 
4.5.3 Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataulua käytetään varmistamaan työntavoitteiden toteutumista, resurssien 
tehokasta käyttöä sekä niiden riittävyyttä. Viikkoaikataulu tehdään joka viikko ja se laa-
ditaan 1 – 3 viikoksi eteenpäin. Sitä käytetään tuotannon ohjauksen tarkempaan suun-
nitteluun. Se auttaa varautumaan resurssipuutteisiin ja tuotannon ongelmiin ajoissa. 
Viikkoaikataulun laadintaan tarvittavat lähtötiedot ovat 
 työvaiheaikataulu eli linjasaneerauskohteessa linja-aikataulu 
 edellinen viikkoaikataulu ja sen toteuma 
 erityissuunnitelmat ja tehtäväsuunnitelmat 
 työkauppoihin käytettävät resurssit 
 tuntimäärät sekä käytössä oleva muu työvoima 
 materiaalien ja kaluston tilaukset ja toimitusajankohdat 
 työtehtävien valmiusaste ja työmaatilanne 
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 toteutuneet työmenekki- ja työsaavutustiedot 
 yrityskohtaiset tuotantotiedostot ja Ratu:n työmenekkitiedostot. 
Viikkoaikataulu laaditaan rakentamisvaiheaikataulun pohjalta eli linjasaneeraus koh-
teessa linja-aikataulun pohjalta. Viikkoaikatauluun voidaan asettaa tavoitteeksi esimer-
kiksi jonkin työvaiheen valmistuminen tai valmiusaste tiettynä päivänä. Keskeneräiset 
työt ajoitetaan toteutuneiden menekkien tai työsaavutusten perusteella. Alkamattomat 
työt mitoitetaan yrityksen omien tuotantotietojen tai yleisesti käytössä olevien tuotanto-
tietojen perusteella. Aika- ja määrätavoitteiden perusteella arvioidaan tarvittavat re-
surssit. Resurssien tarvetta verrataan käytettävissä oleviin resursseihin. [2.] 
 
Kuva 12. Viikkoaikataulu, esimerkki [2] 
Viikkoaikataulun tavoitteiden täyttyminen varmistetaan hyvällä tuotannon ohjauksella ja 
valvonnalla [2]. 
Työn tuloksena syntyi viikkoaikataulupohja. Pohja on tehty sopivaksi linjasaneeraus-
työmaalle. Työvaiheet ovat linjoissa aina melko lyhyitä, joten tavoitteiksi otetaan 
työsaavutuksen perusteella päivittäiset tavoitteet. Viikkoaikataulun täyttämiseen voi 
tarvittaessa soveltaa linja-aikataulua varten tehtyä menekkilistaa sekä laskuria. Viikko-
aikataulupohja on Excel-tiedosto. Kuvassa 13 on esitetty viikkoaikataulupohja. Pohjan 




Kuva 13. Linjasaneeraustyömaalle tehty viikkoaikataulupohja 
Useiden linjojen ollessa työn alla viikkoaikataulusta on helpompi seurata työmaan ti-
lannetta kuin vertailemalla linja-aikatauluja. Excel-taulukon muokkaukseen voidaan 
soveltaa liitteessä 4 olevia ohjeita. 
4.6 Valvontavinjetti 
Valvontavinjetti voidaan tehdä pohjakuvaan tai matriisimuotoon. Linjasaneeraushank-
keessa matriisimuotoinen valvontavinjetti on selkeämpi ja parempi vaihtoehto. Matrii-
simuotoisessa valvontavinjetissä työvaiheet ja työvaiheiden toteutuspaikat jaetaan sa-
rakkeisiin. Vinjetillä seurataan työvaiheiden edistymistä, joten vinjetin säännöllinen täyt-
täminen työmaakierroksilla kerättyjen tietojen perusteella on tärkeää. Kuvassa 14 on 




Kuva 14. Matriisimuotoinen valvontavinjetti [2] 
 
Sarakkeiden risteyskohtiin täytetään tehtävän aloituspäivä ja lopetuspäivä. Työtä mer-
kitsee yksi kenoviiva kun työ on aloitettu ja toinen kenoviiva sitä, että työ on valmis.  
Kuvaan voidaan merkata myös värillä, onko työvaihe etuajassa, ajallaan vai myöhässä. 
Väri kertoo siis työvaiheen tilanteen suhteessa aikatauluun. Tätä voidaan hyödyntää 





Kuva 15. Valvontavinjetti [2] 
 
Valvontavinjetti esimerkkejä hieman muokkaamalla ja soveltamalla syntyi linjasanee-
raushankkeeseen sopiva valvontavinjetti pohja. Valvontavinjettipohja on Excel-tiedosto, 
johon vastaava työnjohtaja, työnjohtaja tai joku muu tehtävään valtuutettu henkilö täyt-
tää työvaiheet sekä työvaiheiden aloitus ja lopetus. Kuvassa 16 on esitetty työssä syn-
tynyt valvontavinjettipohja. Tarkempi ohjeistus vinjetin täyttöön, käyttöön ja muokkauk-




Kuva 16. Tyhjä valvontavinjettipohja 
Työmaaolosuhteissa valvontavinjetin on parempi olla näkyvällä paikalla ennemmin kuin 
tietokoneen ruudulla. Vinjetti kannattaa tulostaa isolle paperille ja kiinnittää seinälle 
niin, että sen tarkastelu onnistuu hieman pidemmänkin matkan päästä. Kuvassa 17 on 




Kuva 17. Valvontavinjetti työmaalla esimerkki  
Vinjettimerkinnät tehdään esimerkiksi tussilla ja väri merkataan toimistoneuloilla tai 
magneeteilla. toimistoneulan tai magneetin väri kertoo, onko työvaihe etuajassa, ajal-




4.7 Työmaaseuranta ja tuotannonohjaus 
Rakennusalalla tuotanto ei aina etene tasaisesti. Työmaan todellisen tilanteen seuranta 
ja mahdollisten häiriöiden ennakointi on tärkeä osa tuotannonohjausta. Tuotannonoh-
jauksella pyritään luomaan edellytykset suunnitelman mukaiselle toiminnalle, sekä en-
naltaehkäisemään tuotannon poikkeamat suunnitelmasta. Jos suunnitelmapoikkeamia 
ilmenee, on suunniteltava tarvittavat korjaustoimenpiteet ja edellytykset sille, että kor-
jaustoimenpiteet on mahdollista toteuttaa. [2.] 
Jotta aikataulussa pysymisen kannalta tarvittavat rakentamistehtävät voidaan toteuttaa, 
pitää seuraavien ehtojen täyttyä. 
 Tarvittavat piirustukset kyseistä tehtävää varten ovat kunnossa 
 Tarvittavat materiaalit ovat käytettävissä 
 Työtä tekemään on tarvittava määrä työntekijöitä 
 Työhön tarvittava kalusto on käytettävissä 
 Työnsuorituspaikka on vapaa 
 Edeltävät työvaiheet on suoritettu loppuun 
 Olosuhde edellytykset täyttyvät. 
4.7.1 Työmaan aikataulutilanteen valvominen 
Työmaan tilanne tulee tietää, mikäli tehokas aikataulun valvonta halutaan toteuttaa. 
Työmaan tilanteen tiedostaminen vaatii sen, että tilanne on nähtävissä. Tästä syystä 
valvonnan apuna käytettävien työvälineiden tulee olla visuaalisesti toimivia. [2.] 
Aikataulutilannetta valvotaan jatkuvasti, jotta poikkeamat huomataan mahdollisimman 
varhain. Valvonnalla hankitaan tietoa toteutuneesta tuotannosta ja tätä tietoa verrataan 
tuotannosta laadittuihin suunnitelmiin. Valvonnalla selvitetään siis, poikkeaako tuotan-
non toteutus suunnitelmista. Erilaisten järjestelmällisten menetelmien käyttö tuotannon 
valvonnan apuna mahdollistaa sen, että valvonta on jatkuvaa ja tehokasta. [7.] 
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Tässä työssä jo aiemmin mainitut ja linjasaneeraus kohteelle räätälöidyt resurssipoh-
jainen työvaiheaikataulu, viikkoaikataulu sekä valvontavinjetti ovat oivia menetelmiä 
valvonnan jatkuvaan ja tehokkaaseen toteuttamiseen. 
4.7.2 Ennakoiva ohjaus 
Tuotantoa täytyy ohjata niin ennakoivasti kuin varsinaisin ohjaustoimenpiteidenkin 
muodossa. Mahdollisten ongelmien ja häiriöiden, sekä niiden seurausten selvittäminen 
etukäteen on ennakoivan ohjauksen edellytys. Ennakoiva ohjaus pyrkii ennaltaehkäi-
semään tai ainakin vähentämään tulevien ongelmien haittavaikutuksia. Tälle ennakoin-
timenettelytavalle on olemassa nimitys. Sitä kutsutaan potentiaalisten ongelmien ana-
lyysiksi eli POA-menettelyksi. 
Ennakoinnissa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
 Mitä ei-suotavia tapahtumia tuotannossa voi esiintyä? 
 Mikä on ei-suotavan tapahtuman syy, mitä siitä seuraa ja kuinka merkittä-
viä seuraukset ovat tuotannolle? 
 Mikä on ongelman merkitys tuotannon häiriöttömyydelle? 
 Millä toimenpiteillä ongelman syy voidaan torjua ennalta? 
 Miten ongelmien seurauksiin tulee varautua vaikutuksen minimoimiseksi 
ja mikä käynnistää varautumistoimenpiteet? 
Mahdollisten ongelmien selvittyä ne luokitellaan vaikutusten mukaan. Kaikkiin tilantei-
siin on mahdotonta varautua, joten osa löydetyistä mahdollisista ongelmista on karsit-
tava pois. Vaikutusten vakavuuden lisäksi on hyvä huomioida ongelmien toteutumisen 
todennäköisyys. 
Kun ongelmat on luokiteltu, etsitään ja tunnistetaan ongelmien syyt. Analysoimalla ny-
kyisiä ja aikaisempia tilanteita voidaan arvioida potentiaalisten ongelmien syitä. Poten-
tiaalisiin ongelmiin kohdistetut toimenpiteet voidaan kohdistaa joko ongelmien syihin ja 
näin vähentää ongelmien syntymisen todennäköisyyttä tai vaihtoehtoisesti ongelmien 
seurauksia vastaan ja näin vähentää seurausten merkitystä. 
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Ongelmia varten tulee määrittää hälytin. Hälytin on tilanteessa ilmenevä poikkeama 
jonka perusteella aloitetaan ohjaustoimenpiteet suunnitelmien mukaisen tuotannon 
saavuttamiseksi tai uudelleen suunnittelemiseksi. Ohjaustoimenpiteet suunnitellaan jo 
etukäteen ja, jotta ne toimivat suunnitellulla tavalla, täytyy tiedon kulku varmistaa ja 
valvonnan tulee olla jatkuvaa. [7.] 
4.7.3 Ongelmatilanteet ja niihin reagointi 
Oli tuotannossa ilmenevän ongelman syy mikä tahansa, siihen nopea reagointi ja kor-
jaavien toimenpiteiden aloitus ovat ehdottoman tärkeitä, jos aikataulussa halutaan py-
syä.  
Aikataulupoikkeamia ilmenee kun 
 tehtävien aloituksen viivästyvät tai tehtävät aloitetaan liian aikaisin 
 tuotantonopeudet poikkeavat suunnitellusta työsaavutuksesta 
 tuotanto keskeytyy 
 työt aloitetaan useassa työkohteessa yhtä aikaa tai osakohteet eivät val-
mistu 
 tehtävän sisältö on muuttunut 
 tehtävän työmäärä on laskettu väärin. 
Aikataulupoikkeamien syyt pitää selvittää. Työmaalla esiintyvien aikataulupoikkeamien 
syyt voivat olla 
 henkilöresurssien riittämättömyys ja resurssien suunnittelussa tapahtu-
neet virheet 
 työnsuunnitteluvirheet 
 materiaalitoimitusten häiriöt 
 huonot ja virheelliset työmenetelmät 
 työkohteiden tai kaluston puuttuminen 
 suunnitelmien puuttuminen 
 työvoiman poissaolot 
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Poikkeamalle tehdään kiinniottosuunnitelma. Suunnitelmaa tekemässä tai vähintään 
hyväksymässä on oltava kaikki suunnitelman toteuttamiseen vaikuttavat tahot. Aikatau-
lupoikkeamille on lukuisia syitä ja syyn selvittäminen auttaa valitsemaan oikean kor-
jaustoimenpiteen. Korjaavia toimenpiteitä voi olla 
 tehtävän mitoituksen korjaus 
 tehtävälle määrätyn työryhmän uudelleen arviointi ja muuttaminen 
 työmenetelmän muuttaminen 
 työssä tarvittavan tai työtä helpottavan kaluston hankinta 
 lisäresurssien järjestäminen työmaalle. [7.] 
4.8 Työmaan tuotannon tehostamisen riskit 
Työmaan tehostamisen ollessa yritykselle monessa suhteessa hyvä asia, on kuitenkin 
syytä huomioida mahdolliset riskit. Kun työmaa toteutetaan aiempaa nopeammassa 
aikataulussa, myös riskit kasvavat.  
Aiemmin aikatauluissa ollut pelivara suunnitellaankin nyt huomattavasti pienemmäksi. 
Tästä voi aiheutua paineita niin työnjohdolle kuin työntekijällekin. Paineiden kasvaessa 
työ voi mennä hosumiseksi, mikä johtaa työvirheisiin sekä laadun ja mahdollisesti myös 
työturvallisuuden kärsimiseen.  
Aikataulupoikkeamiin reagoinnin pettäessä ja siitä johtuen linjan tai koko työmaan 
myöhästyminen aiheuttaa huomattavia kustannuksia yritykselle myöhästymissakkojen 
muodossa. 
5 Yhteenveto ja johtopäätökset 
Linjasaneerauksen kysyntä on kasvamaan päin. 1960- ja 1970-luvun kerrostalot ovat jo 
korjausiässä tai tulevat olemaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kysynnän kas-
vaessa tehokas tuotanto on erityisen tärkeää. Tämän insinöörityön tarkoitus oli selvit-
tää, miten linjasaneeraustyömaan tuotantoa voidaan tehostaa. Tavoitteena oli siis löy-
tää erilaisia menetelmiä, joiden avulla tuotanto on mahdollista toteuttaa tehokkaammin. 
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Tutkimuksessa tehtyjen haastattelujen ja työmaakäyntien pohjalta pyrittiin kartoitta-
maan tämänhetkisiä tuotannossa esiintyviä ongelmia ja niiden syitä. Henkilöresurssien 
riittämättömyydestä johtuvat ongelmat tulivat erittäin selväksi. Kun aikataulut suunnitel-
laan laskennallisesti, saadaan myös selville työmaalla tarvittavat resurssit. Sairastumi-
set tai muusta syystä ennalta arvaamattomasta syystä johtuviin resursseihin vaikutta-
viin tapauksiin tulee reagoida viipymättä.  
Vaikka resurssiongelmia löytyy kaikilta osastoilta, oli selkeästi eniten ongelmia LVI- ja 
sähkö-osastoilla. Tehdään LVI- ja sähkötyöt sitten omilla miehillä tai aliurakointina, re-
surssiongelmia ilmenee. Jos työmaan tuotantoa halutaan tehostaa, on sähkö- ja putki-
miesten tarve työmailla laskettava tarkemmin. On syytä huomioida, että resurssiongel-
mien vaikutukset ovat huomattavasti suurempia, kun työmaa yritetään toteuttaa aiem-
paa tiukemmalla aikataululla.  
Tutkimuksessa tehtiin linja-aikataulusuunnittelua varten uusi aikataulupohja PlaNet-
ohjelmalle ja ohjeet aikataulun tekemiseen sekä Excel-tiedostot; menekkilista ja me-
nekkilaskuri. Uuden aikataulusuunnittelutavan avulla voidaan työmaille laskea tarvitta-
vat resurssit sekä linja-aikataulut tehdään tarkemmiksi, että niitä voidaan paremmin 
hyödyntää työmaaseurannassa. Linja-aikataulun asettamat tavoitteet työvaiheille pitää 
olla selkeät kaikille, joita ne koskevat. Aikataulut tulisi suunnitella tai vähintään käydä 
läpi työntekijän tai mahdollisten aliurakoitsijoiden kanssa, jotta kaikki osapuolet tietävät 
tavoitteet ja säästytään yllätyksiltä. Lisäksi luotiin Excel-tiedostoiksi valvontavinjettipoh-
ja viikkoaikataulupohja sekä ohjeistukset molempien muokkaukseen ja täyttöön. Vinje-
tin ja viikkoaikataulun avulla tuotannonseurantaa on mahdollista tehostaa ja samalla 
luodaan puitteet tarkemmalle ja tehokkaammalle tuotannonohjaukselle. 
Tutkimuksessa selvitettiin myös työmaaseurannan ja tuotannonohjauksen tärkeyttä 
sekä sitä, miten valvonnan ja ohjauksen avulla työmaa saadaan pidettyä aikataulussa. 
Tutkimuksessa esiteltiin työn sujuvuuden kannalta tarpeellisia asioita painottaen erityi-
sesti ongelmatilanteiden ennakointia ja niihin reagointia. Työssä esiteltiin ennakointiin 
tarkoitettu menettelytapa, jolla on tarkoitus kartoittaa työmaalla mahdollisesti esiintyvät 
ongelmat ja näiden ongelmien syyt ja seuraukset. Tarkoituksena on etsiä tapoja, joilla 
voidaan ennaltaehkäistä ja varautua näihin ongelmiin. Tämän menettelytavan nimi on 
potentiaalisten ongelmien analyysi eli POA-menettely. 
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Työmaaseuranta auttaa ohjaamaan tuotantoa. Tuotannonohjaus onkin viimekädessä 
se asia, millä tuloksia saadaan. Työmaaseuranta ilman reagointia ja ohjaustoimenpitei-
tä on yhtä tyhjän kanssa. Tämän tutkimuksen tuloksena syntyneiden tuotannonseuran-
nassa käytettävien apuvälineiden avulla työmaatilanteen seuraus on mahdollista saada 
toteutettua aiempaa tarkemmin. Tarkemman työmaaseurannan toteutus helpottaa tuo-
tannonohjausta ja selkeyttää sitä missä ohjausta milloinkin tarvitaan.  
Kun työn ja resurssien suunnittelu, suunnitelmien toteutuksen seuranta, sekä tuotan-
nonohjaus ovat kunnossa, on linjojen toteuttaminen tiukemmassa aikataulussa täysin 
mahdollista ja kannattavaa. Näiden seikkojen ollessa kunnossa, myös riskit pienene-
vät. 
6 Pohdintaa 
Tutkimuksen aikana perehdyin PlaNet-ohjelmaan melko perusteellisesti. Vaikka minulla 
oli perus osaaminen ohjelman käsittelyssä jo ennen tutkimuksen alkua, opin silti paljon 
uutta. Ohjelmaa on mahdollista käyttää työmaalla seurannan apuna. Aikataulujen 
muokkaus ja jopa teko pitäisi myös omasta mielestäni tapahtua työmaalla, jossa ne 
voidaan tehdä yhteisymmärryksessä töiden tekijöiden kanssa. Tästä syystä koin on-
gelmalliseksi, että Rakennus Numera Oy:ssä PlaNet on käytettävissä ainoastaan toi-
mistolla ja vain yhdessä tietokoneessa. 
Jos PlaNet-ohjelma saataisiin käyttöön jokaiselle työmaalle, uskoisin siitä saatavan 
hyödyn olevan paljon suurempi. Esimerkiksi linja-aikataulujen suunnittelun jälkeen saa-
tujen lisätöiden sekä muutostöiden vaikutusten arviointi sekä mahdollisesti aikatauluun 
lisääminen on työnjohdon kannalta huomattavasti helpompaa ja tehokkaampaa, jos 
sen voi tehdä työmaalla.  
Lisätyötarjouksia tehtäessä olisi hyvä määrittää tarjoukseen aikaraja. Aikarajalla taa-
taan se, että aikatauluun vaikuttavat lisätyöt eivät tule kriittiseen aikaan. Kaikkein paras 




Jo yleisaikataulun suunnitteluvaiheessa linja-kohtaisen aikataulun suunnittelua voitai-
siin kokeilla. Tällä tavalla linjojen kestot voidaan heti määrittää laskemalla ja tarvittavat 
resurssit olisivat jo hyvissä ajoissa selvillä. 
POA-menettely on hyvä tapa ennakoida työmaalla mahdollisesti ilmeneviä ongelmia. 
Jokaisella työmaalla tulisi suorittaa potentiaalisten ongelmien analyysi. Näin ongelmati-
lanteisiin on varauduttu hyvissä ajoin ja aikataulupoikkeamia ei täysin yllättäen pitäisi 
ilmaantua. Ongelmiin reagointi tulee kuitenkin tehdä mahdolliseksi. Esimerkiksi henkilö-
resurssipulan iskiessä on oltava jokin paikka, josta tarvittavaa työvoimaa saadaan työ-
maalle. POA:n yhteydessä tuleekin tehdä selkeä lista niistä tahoista, jotka voivat auttaa 
ongelmien ratkaisussa oli taho sitten henkilöstötoimittaja, tavarantoimittaja tai muita 
palveluita tarjoava yritys tai henkilö. Lista laaditaan sen pohjalta, mitä potentiaalisia 
ongelmia työmaalle on määritelty.  
Henkilöresurssit paljastuivat tutkimuksessa suurimmaksi ongelman lähteeksi. Resurs-
sipula koettelee erityisesti LVIS-osastoa. Kun työmaalla on edes 2 kumpaakin, ongel-
matilanteet kuten asentajan sairastuminen ei pysäytä työvaiheiden etenemistä täysin. 
Työmaan putki- ja sähkömies tarvetta mitoitettaessa on vähimmäismääräksi asetettava 
2 kumpaakin. Sähkö- ja putkimiesten tarve työmaalla tulee vähimmäismäärästä huoli-
matta laskea tarkasti. Resurssien tarkka ennakkoon laskeminen tulee tehdä ammatti-
ryhmään katsomatta. 
Tutkimuksen tuloksena syntyneet ja tässä työssä esitellyt seurannan apuvälineet olisi 
hyvä ottaa käyttöön joka työmaalla. Näin saadaan yrityksen sisällä yhtenäistettyä tuo-
tannon seurannan tapoja. Työmaakierroksilla käytetty tuotantokatkostaulukko on todel-
la raskas täytettävä ja sen käytössä työmaalla en näe juurikaan hyötyä. Työmaakier-
rokselta saatavan tiedon keräämiseen voisi tulevaisuudessa mahdollisesti hankkia tai 
kehittää esimerkiksi sovelluksen kännykkään tai tablettiin, tai vaihtoehtoisesti kehittää 
lomake, johon tiedot on helppo ja nopea merkitä. 
Tutkimus onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Tulokset vastasivat työn tilaajan kysy-
myksiin. Työn tulosten käyttökelpoisuutta päästiin kuitenkin valitettavasti kokeilemaan 
hyvin niukasti. Tutkimuksen tulosten hyödyllisyyttä olisi ollut parasta kokeilla jollakin 
työmaalla, jotta tulosten käyttökelpoisuus olisi voitu varmistaa. Ajallisista syistä tämä ei 
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Tässä liitteessä on esitetty Rakennus Numera Oy:n työnjohtajille tehdyt haastattelut. 
Ensiksi on esitetty haastattelu kysymykset haastattelulomakkeen muodossa. Seuraa-




















1. Kuinka seuraat työmaan tilannetta ja aikataulussa pysymistä? 
2. Onko sinulla muita työmaan seurantaan liittyviä työkaluja kuin yleisaikataulu ja 
linjakohtainen aikataulu? (Jos teet viikkoaikatauluja tai käytät jotakin muuta työ-
kalua) 
3. Olisitko valmis ottamaan käyttöön uusia seurantaa parantavia työkaluja, vaikka 
niiden tekemiseen ja täyttämiseen menisi enemmän aikaa? 
4. Jos työmaa on myöhässä, mikä on yleensä syynä tähän? (yksi tai useampi syy) 
5. Olisiko työmaan myöhästyminen ollut estettävissä? Miten? 
6. Mitkä ovat ongelmallisimmat työvaiheet työmaalla, jotka aiheuttavat aikataulus-
ta myöhästymisiä? 
7. Olisiko linjat mahdollista toteuttaa nopeammassa aikataulussa, esimerkiksi 
kahdentoista viikon linja toteutettaisiin kahdeksassa viikossa? Jos on, miten 













1. Vertailen linjojen työvaiheita suhteessa suunniteltuun aikatauluun 
2. Työkaluja ei. Jatkuvaa pähkäilyä kyllä. 
3. Voisin kokeilla. 
4. Huono työnsuunnittelu tai resurssipula. 
5. Hyvä työnsuunnittelu, mahdolliset lisäresurssit -> olisi jo pähkäiltynä, että jos 
tarvitsee niin mistä saa ukkoja. Ennen kaikkea kuitenkin linjojen töiden kulun 
SEURANTA, SEURANTA JA SEURANTA. 
6. Mikä tahansa työvaihe jos sakkaa niin vaikuttaa kaikkiin seuraaviin työvaihei-
siin. 
7. On mahdollista. Vaatii enemmän SEURANTAA, SEURANTAA JA SEURAN-
TAA. 
 












1. Kierrän työmaan useita kertoja päivässä läpi ja muutaman kerran viikossa ver-
tailen työtilannetta linjakohtaisiin työvaiheaikatauluihin. 
2. Jos omat miehet (rakennusmiehet) työmaalla, niin minulla on käytössä 2-
viikkoistyövaihesuunnitelma miehistölle ja sen lisäksi vielä erikseen joka päiväl-
le laadin päiväsuunnitelman aina edellisenä iltapäivänä. 
3. Minulla on omasta mielestäni jo erittäin toimivat (2-viikkois- ja seuraavan päi-
vän) suunnitelmametodi käytössä, jos omat rakennusmiehet työmaalla. Toki 
kuuntelen mielenkiinnolla muita parannusehdotuksia, mutta aikaa näihin uusiin 
metodeihin ei saa mennä yhtään enempää kuin nykyiseenkään. 
4. Resurssipula (liian vähän asentajia) putkipuolella ja sähköpuolella on yleisin syy 
myöhästymisiin. 
5. Välitön reagointi putki- ja sähkötyönjohtajilta ja miesmäärän lisääminen välittö-
mästi, kun havaitaan että nykyinen asentajamäärä ei suoriudu kaikista töistään 
työvaiheaikataulun puitteissa. 
6. Putkinousut ja hajoitukset, sähkönousut ja kaapeloinnit, LVIS- kalustus. 
7. Varmasti on. Eräs kilpailija tekee jo 6 viikossa linjoja… Putki- ja sähkömiehiä 
tuplamäärä työmaalle ja rakennusmiehiä noin 1,5 kertainen määrä, niin aikatau-
lua saadaan kiristettyä tuo 4 viikkoa. Huomiota tulee tällöin kiinnittää töiden ja 
työvaiheiden entistä tarkempaan suunnitteluun ja suunnitellussa työvaiheaika-
taulussa pysymiseen.  
 
Vastaaja: Teemu Haanpää 
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1. Seuraamalla kohteen pääaikataulua sekä linjakohtaista aikataulua. Tärkein kei-
no seurannassa on kiertää työmaa riittävän usein jotta pysyy kartalla käynnissä 
olevista työvaiheista. Tämän avulla voi myös ennustaa aikataulun pitävyyttä pi-
demmällä aikavälillä. 
2. Hahmottelen työvaiheiden pitävyyttä vaikka ihan puhtaalle paperille. Kommuni-
kointi työmaalla olevien työntekijöiden kanssa antaa myös rehellistä kuvaa työ-
maan tilanteesta ja heidän suoritustasostaan (kuulee myös heidän oman mieli-
piteen ja näkee miten he näkevät aikataulun). Kiiretapauksissa aikataulu täytyy 
rukata uusiksi esim. linjan lopputöiden osalta. Joskus mietimme asentajien 
kanssa yhdessä aikataulua ja käymme sen läpi. Tällä tavoin on useamman ker-
ran todettu sekä huonoja, että hyviä asioita. 
3. Kyllä toki mutta vaikeata se tulisi alkuun olemaan.  
4. Resurssipula. Yleensä LVIS osasto mutta myös rakennuspuolella voi asiaan 
törmätä. Joskus suunnittelu asiat voivat vielä hidastuttaa työmaata päivistä jopa 
pitempään pahimmissa tapauksissa. Ahtaat hormit jne. yleiset ongelmat mihin 
törmätään työmailla. Suunnitelmien saaminen, päätöksien tekeminen tilaajien 
edustajien osalta sekä tästä aiheutuvia ratkaisujen syntyvien kulujen osalta voi 
kestää oman aikansa ennen kuin työt jatkuvat kyseisen työvaiheen osalta. Sai-
rastumiset ovat myös asia joka viivästyttää aikataulussa pysymistä. Erityisen 
herkkiä ovat LVIS missä asentajia on yleensä vain yksi tai muutamia. 
5. Olisi. Ensinnäkin erittäin tärkeätä olisi olla armottoman rehellinen kun katsoo ai-
kataulua. Vaikka olisi myöhässä, niin se on vain myönnettävä ja aloitettava oi-
kaisevat toimet riittävän aikaisin. Jos sairastelua tai muuta resurssipulaa esiin-
tyy, siihen on löydettävä ratkaisu nopeasti. Näin ei yleensä käy edes meidän 
oman talon osalta saatikka aliurakoitsijoiden osalta.  
6. Varsinaisesti ongelmallisia työvaiheita ei omasta mielestäni ole. Työvaiheissa 
ilmenevät ongelmat johtuvat muista syistä kuten ei riittävästi tekijöitä, sairastelut 
ja työmaan toteuttamiseen liittyvät suunnitelmat ja niihin tulevat muutokset. Yksi 
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erittäin usein ongelmia tuottava asia on hormin ahtaus. Nykytekniikan mahdut-
taminen vanhaan hormiin osoittautuu usein mahdottomaksi.  
Aikataulussa täytyy elää ja osata lukea sitä niin, että ymmärtää myös resurssien 
tarpeen aikataulun osalta niiden lisäämisen ja vähentämisen osalta. Yhteispelin 
mainitsen myös. Yksi kun on myöhässä, niin yleensä loppuosa tulee perässä ja 
soppa on valmis. Työmäärä heittelee hieman työmaan aikana. Lisätyöt saattaa 
rasittaa aika ajoin aikalailla ja syödä resursseja varsinaisesta urakkatyöstä. Kel-
larin työt ja sauna ovat myös asioita jotka tuntuu unohtuvan kun työt linjoissa 
alkavat. 
7. Yhteispeliä, avoimuutta ja rehellisyyttä tarvitaan kaikkien osapuolien osalta. 
Myös reagointia muuttuviin tekijöihin täytyy saada nopeammaksi. Työvaiheiden 
suunnittelu, hankinnat jne. täytyy saada huomattavasti paremmalle tolalle jos 
ajattelen vaikka omaa tekemistä. 
 
Vastaaja: Eelis Virsunen 
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As Oy Tasanko 
Tämä liite sisältää As Oy Tasangon työmaakierroksella täytetyt Tuotantokatkos taulu-
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As Oy Säästörata 
Tämä liite sisältää As Oy Säästöradan työmaakierroksella täytetyt Tuotantokatkos tau-



































































Liite sisältää ohjeet valvontavinjetin muokkaamiseen, täyttöön ja käyttöön. 
Valvontavinjetin muokkaus 
Avaa Valvontavinjetti pohja (Excel). 
 
Kuva 1. Valvontavinjetti pohja 
Pohjassa on vakiona 2 linjaa ja 6 kerrosta ja 14 työvaihetta.  
Työvaiheita voi poistaa maalaamalla työvaihe rivit jotka haluat poistaa ja painamalla 
hiiren oikealla näppäimellä, sekä valitsemalla avautuvasta palkista poista. Esimerkissä 
poistetaan 8 työvaihetta. 
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Kuva 2. Työvaiheiden poistaminen 
Poista painalluksen jälkeen avautuvaan ikkunaan ei tarvitse tehdä muutoksia. Paina 
vain OK. 
Kerrokset sekä linjat poistetaan samalla menetelmällä, mutta kerroksia tai linjoja pois-
tettaessa tulee tehdä pieniä muokkauksia riveihin ja sarakkeisiin. Kuvassa 3 on näytet-
ty tilanne kun linjoista 1 ja 2 on poistettu 2 kerrosta molemmista. 
Liite 4 




Kuva. 3 Vinjetti kerrosten poiston jälkeen 
Linjojen soluja täytyy muokata, jotta vinjetistä saadaan järkevän näköinen. Valitse en-
sin muokattavien linjojen solut. Seuraavaksi valitse poista solujen yhdistäminen.  
 
Kuva 4. Solujen yhdistämisen poistaminen 
Tämän jälkeen yhdistät solut kerroksien mukaan. valitsemalla tarvittavat solut ja pai-
namalla sen jälkeen yhdistä ja keskitä. 
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Kuva 5. Solujen yhdistäminen 
Solujen yhdistämisen jälkeen taulukosta ylijääneet solut, joissa on reunaviiva, voidaan 
poistaa. Tämän jälkeen maalaa taas linja solut ja valitse Reunaviivat kohdasta Kaikki 
reunat. 
 
Kuva 6. Reunaviivojen lisäys 
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Valvontavinjetti näyttää nyt 6 työvaihetta 4 kerrosta ja 2 linjaa. 
Työvaiheiden lisääminen tapahtuu maalaamalla alin työvaihe rivi ja viemällä hiiren 
maalatun alueen oikeaan alanurkkaan pienen neliön päälle. 
 
Kuva 7. Työvaiheiden lisääminen 
Hiiren tulee muuttua plus symboliksi (+). Hiiren ollessa plus symboli paina hiiren vasen 
näppäin pohjaan ja vedä niin monta ruutua alaspäin kuin haluat työvaiheita lisätä. Voit 
myös maalata useamman rivin kerralla ja ohjelma kopioi silloin kaikki maalaamasi rivit. 
Kerrokset ja linjat lisätään samalla tavalla, mutta tämä onnistuu ainoastaan oikeassa 
laidassa olevaan sarakkeeseen. Linjojen väliin lisätään kokonaan uudet sarakkeet ja 
sen jälkeen kerroksen päivitetään. Automaattisen solujen päivityksen avulla voit lisätä 
kerroksia ilman, että niitä tarvitsee erikseen kirjoittaa. Esimerkkinä lisätään aiemmin 
muokattuun taulukkoon kaksi kerrosta molempiin linjoihin ja kokonaan yksi uusi linja. 
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Kuva 8. Sarakkeen lisääminen 
Lisätty sarake tulee valitun sarakkeen vasemmalle puolelle. Sarakkeiden lisäämisen 
jälkeen maalaa linjan 1 kohta 4. krs ja vedä se lisättyjen sarakkeiden yli plus symbolilla 
(+). 
 
Kuva 9. Solujen päivitys 
Liite 4 
  7 (9) 
 
  
Kerrosnumerot päivittyvät näin. Linja 2 uusien kerrosten lisääminen tehdään maalamal-
la koko neljännen kerroksen pysty rivi ja vedetään se plus symbolilla niin monta riviä 
oikealle kuin haluat kerroksia lisätä. 
 
Kuva 10. Kerrosten lisääminen  
Kun uudet kerrokset on lisätty, täytyy linjasolut muokata sopiviksi. Muokkaus tapahtuu 
kuten aiemmin kuvissa 4 ja 5 on esitetty. 
Uuden linjan lisäys ja siihen haluttujen kerrosten lisäys voidaan tehdä maalamalla en-
sin yksi linja ja vetämällä se plus symbolilla sivulle. Tämän jälkeen maalataan kaikki 
kerrokset ja vedetään samalla tavalla sivulle. Ohjelma lisää automaattisesti kerros nu-
merot edellisestä kerroksesta ylöspäin. Vaihda automaattisen täytön asetuksia niin, 
että pallo siirtyy kohdasta täytä sarjat kohtaan kopioi solut 
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Kuva 11. Solujen asetusten vaihto  
Asetuksia vaihtamalla kerrokset kopioituvat ja kaikissa linjoissa on nyt saman verran 
kerroksia. 
Valvontavinjetin täyttö 








Kuva 12. Valvontavinjetin täyttö ohjeet 
Excel-tiedostoon merkataan aikataulun perusteella työvaiheiden aloitus ja lopetuspäi-
vät. Halutut työvaiheet tulevat Työvaihe sarakkeen alle. 
Työmaalla valvontavinjetti sijaitsee näkyvällä paikalla ja täyttö tapahtuu käsin. Työvai-
heeseen voidaan aikataulullinen tilanne merkata esimerkiksi värikkäillä nuppineuloilla 
tai vaihtoehtoisesti värikkäillä magneeteilla. Työn aloitus ja valmistuminen merkataan 
tussilla. 
Valvontavinjetti tehdään niille linjoille joissa on töitä käynnissä. Aina kun uusi linja al-
kaa, tulee se lisätä valvontavinjettiin ja kun linja loppuu, voidaan se poistaa vinjetistä. 
Valvontavinjetti päivitetään aina kun työvaihe alkaa ja työvaihe loppuu. Lisäksi työvai-
heen ollessa useamman päivän pitkä voidaan sen kulkua seurata ja arvioida valmistu-
misajankohtaa ja arvion perusteella vaihtaa väriä mikäli niin on tarvis.  
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Ohje resurssipohjaisen aikataulun tekemiseen 
Pohjaan valmiiksi lisätyt tiedot: Tarvittavat sarakkeet, tehtävärekisteri, resurssirekisteri, 
janaväritys 
Projektin avaus 
Avaa Aikataulupohja tiedosto ohjelmalla PlaNet. Valitse valikkopalkista Projektit ja pai-
na projektin tiedot. 
 
Avautuvaan ikkunaan lisää kohteen projektipäällikkö, projektisuunnittelija ja kohteen 
nimi sekä projektin aloitushetki ja tämän jälkeen paina ok. 
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Linjojen ja tehtävien lisäys 
Lisää selite kohtaan linjat numeroineen, sekä linjan perään sulkuihin asuntonumerot. 
Linjojen lisäyksen jälkeen maalaa kaikki linjat joissa työvaiheet ovat samat ja valitse 
valikkopalkista kohta työkalut, sieltä kohta pilko tehtävä ja edelleen kohta tehtäväre-
kisteri.  
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Kuva 1. Linjojen pilkkominen tehtäviin 
Tehtävärekisterissä on valmiiksi määritetty Rakennus Numera Oy:n perinteisesti aika-
tauluissa käyttämät työvaiheet, sekä uusia ja aikataulua tarkentavia tehtäviä. Tehtävät 
lisätään kohteelle sopivaksi, eli ei lisätä kaikkia tehtävärekisterin tehtäviä. Valintojen 
jälkeen painetaan OK. Linjan työvaiheet tulostuvat automaattisesti loppuu-alkaa ketju-
tettuina.  
 
Kuva 2. Ketjutetut tehtävät 
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Ketjutus näkyy punaisina nuolina työvaiheiden välillä. 
Jokaisella linjalla pitäisi nyt olla työvaiheet ja niiden pitäisi olla hierarkia tasolla sisen-
netty. Sisennykset saadaan piiloon kaksoisnapsauttamalla päänumeroa. 
Sarakkeiden täyttö 
Ensin merkataan yksikkö sarakkeeseen haluttu yksikkö. Yksikköinä käytetään seuraa-
via: kpl, m2, m3, asunto, jm, erä ja linja. Oletuksena on, että asunnossa on yksi linja, 
yksi kylpyhuone ja yksi keittiö. Mikäli yhdessä asunnossa sijaitsee useampi kylpyhuo-
ne, nousulinja tai keittiö täytyy joidenkin tehtävien menekit kertoa poikkeavalla luku-
määrällä. Tarvittaessa yksiköksi voidaan vaihtaa esimerkiksi kph tai keittiö. Yksikkö 
listaus kaikkiin rekisterissä oleviin tehtäviin löytyy menekkilistasta. Menekkilista löytyy 
samasta kansiosta aikataulupohjan kanssa. 
 
Kuva 3. Yksikön lisääminen 
Yksikön merkkauksen jälkeen kaksoisnapsautetaan hiiren vasemmalla painikkeella 
riviä jolle halutaan määrittää menekki ja resurssit. Valitaan auenneesta Tehtävä ruu-
dusta ylälehti resurssi. 
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Kuva 4. Resurssi näkymä 
kaksoisnapsautetaan rivillä 1 kohtaa selite. Auenneesta Tehtävän resurssi ikkunasta 
voidaan määrittää arvot tarvittaviin kohtiin.  
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Kuva 5. Tehtävän resurssi ikkuna 
Koodi kohtaan valitaan työntekijä. Selite ilmestyy automaattisesti kun koodi on valittu. 
Suunnitelma riville kohtaan menekki kirjoitetaan työhön kuluva menekki. Excel-
tiedostossa menekkilaskuri on laskentatyökalu niille työvaiheille joissa on useampi vai-
kuttava tekijä ja valmiit menekit löytyvät menekkilistasta. Kpl kohtaan merkataan työn-
tekijöiden määrä.  
Resurssit ja menekit voi merkata myös suoraan sarakkeisiin. Tässä pitää huomioida, 
että merkkaa ensin resurssit kohtaan resurssi. 
 
Kuva 6. Resurssin merkkaus suoraan resurssi sarakkeeseen 
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Sen jälkeen on laskettava määrä. Työvaiheen syötön yhteydessä ohjelma määrittää 
aina keston työvaiheelle ja tästä syystä määrää syöttäessä ohjelma laskee myös au-
tomaattisesti kestoon perustuvan menekin työvaiheelle. 
 
Kuva 7. Määrän merkkaus määrä sarakkeeseen 
Ohjelman automaattisesti syöttämä menekki korjataan oikeaksi. Esimerkkitapaukses-
sa työvaiheen menekki kuuluu olla 1,2h/m2. 
 
Kuva 8. Menekin merkkaus menekki sarakkeeseen 
Ohjelma laskee uudet tunnit työvaiheelle. Tämän jälkeen voidaan lisätä resursseja, 
mikäli työvaiheen kestoa halutaan pienentää. Resursseja lisätään kaksoisnapsautta-
malla riviä, jolloin ruudulle aukeaa tehtävä ikkuna. 
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Kuva 9. Työntekijämäärän muuttaminen 
Kpl kohtaan lisätään haluttu työntekijä määrä. Kun määrää lisätään, työvaiheen kesto 
pienenee. 
Päivämäärien lisäys 
Alkupäivä tulee lisätä joka linjaan. Lisäys tapahtuu kirjoittamalla haluttu alkamispäivä-
määrä kohtaan alkaa.  
 
Kuva 10. Linjan alkamispäivän lisäys 
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Tehtävien aloituspäivämäärät saadaan näkyviin kun poistetaan tehtävien ketjutus. 
Maalataan ensin kaikki tehtävät. Sen jälkeen painetaan hiiren oikealla näppäimellä ja 
valitaan poista riippuvuudet. 
 
Kuva 11. Riippuvuuden poistaminen 
Riippuvuuden poiston jälkeen ilmestyvässä ikkunassa kysytään haluatko varmasti pois-








Kuva 12. Riippuvuuden poiston varmennus jokaiselle tehtävälle 
Tehtävien riippuvuudet pitäisi olla nyt poistettu ja tehtävillä pitäisi näkyä aloituspäivät. 
Linjan ensimmäisen tehtävän aloituspäivämäärä on sama kuin linjan aloituspäivämää-
rä.  
 
Kuva 13. Ensimmäisen tehtävän alun merkkaus 
Mikäli kuitenkin päivämäärä halutaan näkyviin myös ensimmäisen tehtävän kohdalla, 
voidaan se lisätä kaksoisnapsauttamalla kenttää jossa alkamisajan tulisi näkyä. 
Ketjutuksen poistuttua voit vapaasti liikutella tehtävien janoja tai vaihtoehtoisesti lisätä 
eri alkupäivämääriä tehtäville. Näin tehdään jos esimerkiksi halutaan tehtävien olevan 
päällekkäin. 
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Kuva 14. Linjan työvaiheita päällekkäin 
Rivien lisäys, poisto ja monistus 
Rivien lisäys jälkeenpäin onnistuu valitsemalla jokin rivi ja painetaan hiiren oikeaa näp-
päintä ja valitaan lisää rivi. Tätä lisäystä käytetään vain jos halutaan tyhjä rivi. 
 
Kuva 15. Rivin lisäys ja poistaminen 
Riviä poistettaessa valitaan poista rivi. 
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Työvaiheiden väliin uuden työvaiheen lisääminen on nopeampaa ja helpompaa valit-
semalla ensin olemassa olevista tehtävistä sellainen, joka on lähellä haluttua uutta työ-
vaihetta. Painetaan riviä hiiren oikealla painikkeella ja valitaan monista rivi. 
 
Kuva 16. Rivin monistaminen 
Tämä jälkeen monistettuja työvaiheita on kaksi. Muuta kaikki tarvittavat sarakkeet teh-
tävälle oikeaksi.  
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Kuva 17. Monistettu työvaihe 
Jos tehtävä on hyvin samankaltainen kuin se joka monistettiin, riittää muokkaukseksi 
usein vain menekin ja selitteen korjaaminen. 
 
Kuva 18. Monistetun työvaiheen sarakkeiden korjaus 
Tapauksessa jossa uusi työvaihe ei ole oikeassa kohdassa, voidaan se siirtää halut-
tuun kohtaan valitsemalla koko rivin. Koko rivi valitaan painamalla rivin numeroa. Rivi 
muuttuu kokonaan mustaksi kun se on valittuna. 
 
Kuva 19. Rivin valitseminen 
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Valinnan jälkeen hiiri viedään uudelleen rivin numeron päälle niin, että se muuttuu ↕ 
merkiksi. Painetaan hiiren vasen näppäin pohjaan ja vedetään tehtävä haluttuun paik-
kaan. 
Tehtävien ketjutus 
Vaikka tehtävien ketjutus on poistettu, voi se olla joidenkin tehtävien kohdalla järkevä 
palauttaa. Ketjuttaminen tapahtuu maalaamalla ketjutettavaksi haluttavat tehtävät ja 
painamalla hiiren oikeaa näppäintä. Avautuvasta lehdestä valitaan ketjuta. 
 
Kuva 20. Tehtävien ketjutus 
Tämä avaa ikkunan jossa kysytään kuinka ketjutus halutaan toteuttaa. Tyyppi kohdas-
ta voidaan valita kuinka ketjutus tapahtuu. Yleensä ketjutus tapahtuu loppuu-alkaa ta-
valla eli LA joka on vakiona määritetty tyyppikohtaan.  
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Kuva 21. Ketjutuksen varmistus 
Tehtäviä on myös mahdollista ketjuttaa niin, että tietty tehtävä on ketjussa toisen tehtä-
vän kanssa vaikka ne eivät olisi päällekkäin. Valitaan toinen tehtävistä ja kuten edelli-
sessä valitaan ketjuta. Näin saat valita edeltäjä ja seuraaja kohtiin juuri ne tehtävät 
jotka haluat keskenään ketjuttaa.  
 
Kuva 22. Erillään olevien työvaiheiden ketjuttaminen 
Lopuksi poista aina riippuvuudet, niin aloitus päivä tulee näkyviin. 
Aikataulusta saadaan myös työmaalla tarvittavaan miesvahvuuteen käyttökelpoista 
tietoa. Valitsemalla sivupalkista kuvaaja ja edelleen resurssi aukeaa resurssikuvaaja 
ikkuna. 
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Kuva 23. Resurssikuvaajan valinta 
Valitaan kaikista resursseista yksi yhteinen kuvaaja ja painetaan valmis.  
Lisätään koodi sarakkeeseen resurssi jota halutaan tarkastella. Kenttään voidaan kir-
joittaa tai lisätä sen listasta tuplaklikkaamalla. Voit halutessasi lisätä myös useamman 
resurssin.  
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Kuva 24. Sähkö- ja putkimiesten tarpeen esitys resurssikuvaajassa viikon tarkkuudella 
Kenttä sarake ilmoittaa mitä tietoa halutaan. Kpl tarkoittaa työntekijöiden kappale mää-
rää. Kenttä sarakkeeseen voidaan valita myös esimerkiksi tunnit. Valinta tapahtuu ku-
ten koodisarakkeessa. 
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Kuva 25. Sähkömiesten tuntien esitys resurssikuvaajassa viikon tarkkuudella 
Kuvaajaan voidaan myös määrittää periodi. Periodi kertoo kuinka tarkka kuvaaja on. 
Etenkin työmaalla vain osan ajasta viettävät resurssit on parempi tarkastella tarkem-








Kuva 26. Timanttimiehen tuntien esitys resurssikuvaajassa päivän tarkkuudella 
Aikataulujen tulostus 
Aikataulut tulostetaan valitsemalla valikkopalkista tiedosto ja tulosta näkymä 
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Kuva 27. Näkymän tulostaminen 
Tulosteen ulkoasu ikkunasta valitaan välilehti projektiotsikot  
 
Kuva 28. Projektiotsikot välilehti 
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Hakasulkujen sisällä olevat määräytyvät automaattisesti projektiin alussa määritettyjen 
tietojen perusteella. Vain kohteen nimi, linja ja työnjohtaja kirjoitetaan kenttiin. Kun ken-
tät on täytetty, painetaan OK. 
Tämän jälkeen valitaan yläpalkista sivun asetukset ja avautuvasta ikkunasta muute-
taan paperin koko A3:ksi. 
 
Kuva 29. Paperin koon muuttaminen 
Tämä tehdään siksi, että työvaiheita on paljon ja niiden mahduttaminen A4 paperille on 
vaikeaa. Tämän jälkeen valitaan yläpalkista tulosteen ulkoasu ja sen sivu välilehti.  
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Kuva 30. Työvaiheiden mahduttaminen tulosteeseen 
Zoom-% toiminnolla muokataan sivu niin, että linjan kaikki työvaiheet mahtuvat yhdelle 
sivulle.  
Viimeiseksi valitaan yläpalkista tulosta. Tulostimen ominaisuuksista vaihdetaan tu-
lostin tulostamaan värillisenä. Tämän jälkeen valitaan tulostus alue kohdasta sivuta ja 
merkataan mistä kohtaan 1 ja mihin kohtaan 1. 
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Kuva 31. Tulostettavien sivujen määrä 
Tämän tehdään sen vuoksi, että linjat on kaikki tehty samaan tiedostoon ja vaikka vain 
yhden linjan tehtävät olisivat näkyvillä, ohjelma tulostaa tyhjiä sivuja niin monta kuin 
linjat veisivät ollessaan auki. Lopuksi painetaan OK. 
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Tässä liitteessä on esitelty menekkilaskuri. Laskuri on Excel-tiedosto johon täytetään 
määrä sarakkeeseen lasketut arvot. Laskuri laskee tunnit ja antaa niiden perusteella 
menekin. Laskurilla lasketaan menekki aina koko linjaan. 
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As Oy Tasangon uudet aikataulut 
Tässä liitteessä on esitetty As Oy Tasankoon tehdyt resurssipohjaiset linja-aikataulut. 
Aikataulut tehtiin portaisiin E, F ja G. Aikatauluista on jätetty jo valmistuneet linjat pois. 
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Viikkoaikataulun täyttö ohjeet 
Linja sarakkeeseen merkataan linja jossa työvaihe on käynnissä. 
Työvaihe sarakkeeseen merkataan käynnissä oleva työvaihe. 
Työryhmä sarakkeeseen merkitään työtä tekevä ryhmä esim. RAM + RM tai PM. Tä-
män lisäksi kohtaan voidaan halutessa merkata näkyviin työntekijän nimi tai aliurakoit-
sijan firman nimi. 
Työmäärä yhteensä kohtaan merkataan työlle laskettu kokonaismäärä esim. 90m2 
seinälaatoitusta yhteensä linjassa. 
Työsaavutukseen merkataan kuinka paljon yhdessä työvuorossa toivotaan työtä to-
teutuvan esim. 15m2/tv. Työsaavutus lasketaan aina työvaihe kohtaisesti menekin pe-
rusteella 
Esimerkki työsaavutuksen laskemisesta: 
Menekki = 0,8tth/m2 
Työryhmä = 2 RAM  
Työvuoron työntekijätunnit = 8tth/tv*Työryhmän henkilö lukumäärä = 
16tth/tv 
Työsaavutus = Työvuoron työntekijätunnit / menekki = 16tth/tv / 0,8tth/m2 
= 20m2/tv 
Saatu työsaavutus määrittää päivittäiset tavoitteet 
